
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 
taken

1 Paleis van Justitie 79 dagen maa 13-1-20 don 30-4-20

2 Fase 1 Leidsegracht / Prinsengracht 50 dagen maa 13-1-20 vri 20-3-20

3 Liander Gas 35 dagen maa 13-1-20 vri 28-2-20

4 Leggen nieuwe gasleiding en overname 15 dagen maa 13-1-20 vri 31-1-20

5 Verwijderen oude gasleiding 5 dagen maa 24-2-20 vri 28-2-20 8

6 Liander Elektra 20 dagen maa 3-2-20 vri 28-2-20

7 Leggen elektrakabel 5 dagen maa 3-2-20 vri 7-2-20 4

8 Laswerk LS, MS 10 dagen maa 10-2-20 vri 21-2-20 7

9 Verwijderen LS, MS, data kabel 5 dagen maa 24-2-20 vri 28-2-20 8

10 Liander bouwaansluiting elektra 10 dagen maa 10-2-20 vri 21-2-20

11 Leggen kabel / plaatsen provisorium BA 5 dagen maa 10-2-20 vri 14-2-20

12 Laswerk BA 5 dagen maa 17-2-20 vri 21-2-20 11

13 KPN 15 dagen maa 2-3-20 vri 20-3-20

14 Leggen,lassen, omleggen, verwijderen 15 dagen maa 2-3-20 vri 20-3-20 9

15 Tele 2 15 dagen maa 2-3-20 vri 20-3-20

16 Verleggen, lassen 15 dagen maa 2-3-20 vri 20-3-20 9

17 Colt 15 dagen maa 2-3-20 vri 20-3-20

18 Verleggen, evt verplaatsen / omlassen handhole 15 dagen maa 2-3-20 vri 20-3-20 9

19 Ziggo 10 dagen maa 2-3-20 vri 13-3-20

20 Verleggen 10 dagen maa 2-3-20 vri 13-3-20 9

21 Verizon 5 dagen maa 2-3-20 vri 6-3-20

22 Verplaatsen / verwijderen aansluiting 5 dagen maa 2-3-20 vri 6-3-20 9

23 Fase 2 Lange Leidsedwarsstraat 29 dagen maa 23-3-20 don 30-4-20

24 Liander gas 5 dagen maa 23-3-20 vri 27-3-20

25 Uitlassen bestaande gas aansluiting 5 dagen maa 23-3-20 vri 27-3-20 12BE+20 dagen

26 Liander elektra 10 dagen maa 30-3-20 vri 10-4-20

27 Overname OV op LS kabel overzijde 5 dagen maa 30-3-20 vri 3-4-20 25

28 Uitlassen bestaande elektra aansluiting 5 dagen maa 30-3-20 vri 3-4-20 25

29 Verwijderen LS, MS, data kabel 5 dagen maa 6-4-20 vri 10-4-20 27

30 RPAA 5 dagen maa 13-4-20 vri 17-4-20

31 Verleggen 5 dagen maa 13-4-20 vri 17-4-20 29

32 Ziggo 5 dagen maa 13-4-20 vri 17-4-20

33 Kast verplaatsen 5 dagen maa 13-4-20 vri 17-4-20 29

34 Verizon 5 dagen maa 13-4-20 vri 17-4-20

35 Aansluiting verwijderen? 5 dagen maa 13-4-20 vri 17-4-20 29

36 Plaatsen damwand 9 dagen maa 20-4-20 don 30-4-20

37 Losnemen LS OV Lange Leidsedwarstraat 1 dag maa 20-4-20 maa 20-4-20 35

38 Plaatsen damwand 2 dagen din 21-4-20 woe 22-4-20 37

39 Aansluiten LS OV Langeleidse dwarsstraat 1 dag don 23-4-20 don 23-4-20 38

40 Losnemen LS OV hoek Leidsegracht - Langeleidse 
dwarsstraat

1 dag maa 27-4-20 maa 27-4-20 39BE+1 dag

41 Plaatsen damwand 2 dagen din 28-4-20 woe 29-4-20 40

42 Aansluiten LS OV hoek Leidsegracht - Langeleidse 
dwarsstraat

1 dag don 30-4-20 don 30-4-20 41
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